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VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO  
STATYBOS RANGOS SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sąvokos 
1.1.1. Darbai – statybos darbai, apibūdinti Darbų pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, 

įskaitant prekes (medžiagas, įrenginius ir panašiai), paslaugas, bandymus ir (ar) 
statybos užbaigimo dokumento gavimą. 

1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 
1.1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki statybos 

užbaigimo akto gavimo dienos. 
1.1.4. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali 
būti įskaičiuojamos negautos pajamas. 

1.1.5. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, 
tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir 
kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 

1.1.6. Rangovo dokumentai – techninės paskirties dokumentai, kuriuos pagal Sutartį 
pateikia Rangovas. 

1.1.7. Statybos užbaigimo dokumentas – statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie 
statybos užbaigimą.  

1.1.8. Statybos užbaigimo aktas – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos 
užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar 
neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės 
paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir 
apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal 
statinio projekto sprendinius.  

1.1.9. Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo 
pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus 
nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista 
pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei 
statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 
įsakymu. 

1.1.10. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Darbams 
atlikti reikalinga įranga ir medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant 
Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 
3.1.1 punktu. 

1.1.11. Statinys – Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1 papunktyje nurodytas objektas. 
1.1.12. Subrangovas – fizinis ar juridinis asmuo, Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, arba 

kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. 
1.1.13. Techninė specifikacija – Darbų pirkimo dokumentų dalis, kurioje yra apibūdintos 

perkamų Darbų ypatybės. 
1.1.14. Techninis projektas – vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio 

(Statinio) esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, 
techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir 
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charakteristikas. Techninis projektas, tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio 
sprendiniai detalizuojami darbo projekte. 

1.1.15. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, 
taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą. 

1.1.16. Šalis – Užsakovas arba Rangovas. Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis.  
1.1.17. Darbų kiekis – skaitine reikšme išreikštas dydis (atitinkamais matavimo vienetais), 

nurodantis perkamų prekių, paslaugų ir (ar) darbų kiekį. 
1.1.18. Darbų apimtis – pirkimo techninėje specifikacijoje, ir (ar) Darbų projekte 

(aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose)  išreikštų sprendinių visuma, apimanti 
visus Rangovui būtinus atlikti darbus, visas Rangovui nustatytas pareigas, užduotis 
ir perduotas rizikas. 

1.1.19. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas Darbų vykdymo 
grafikas, kuriame detalizuojami Darbų ir su Darbais susijusių procedūrų (leidimų 
gavimo ir t. t.) atlikimo terminai. 
 

1.2. Aiškinimas 
1.2.1. Sutartyje vartojamos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Sutartyje, aiškinamos taip, 

kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 
 

1.3. Bendravimas 
1.3.1. Kai Sutarties sąlygos nurodo suteikti arba išduoti suderinimus, pažymas, pritarimus, 

sprendimus, raštus, pranešimus, reikalavimus ar kitą korespondenciją, šie 
dokumentai privalo būti Užsakovui pateikiami raštu, pasirašyti įgalioto asmens ir: a) 
įteikiami į rankas pasirašytinai arba siunčiami elektroniniu paštu už Sutarties vykdymą 
paskirtiems Užsakovo asmenims; b) siunčiami elektroniniu paštu už Sutarties 
vykdymą paskirtiems Užsakovo asmenims; c) siunčiami paštu arba pristatomi kurjerio 
Sutartyje nurodytais adresais.  

1.3.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nurodytais Šalių pavadinimais, adresais bei kitais rekvizitais. Jei keičiasi šioje 
Sutartyje nurodyti Šalių pavadinimai, adresai bei kiti įmonės ir sąskaitų rekvizitai, apie 
tai Šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, 
negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos Šalies veiksmai, atlikti pagal 
paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo 
pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 
 

1.4. Dokumentų pirmumas 
1.4.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo 

tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
1.4.1.1. Šios Sutarties sąlygos; 
1.4.1.2. Techninis projektas; 
1.4.1.3. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai; 
1.4.1.4. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jei tokių yra). 

 
1.5. Sutarties sudarymas 
1.5.1. Sudarant Sutartį, joje negali būti keičiama Rangovo pasiūlymo kaina, sąnaudos ar 

kitos sąlygos bei Darbų pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos. 
1.5.2. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė 

atidėjimo terminas (jei toks taikomas), kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų 
(supaprastintų pirkimų atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu 
pranešimas apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą nebuvo siunčiamas 
elektroninėmis priemonėmis, negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas 
gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma 
pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; pirkimo sutartis sudaroma dinaminės 
pirkimo sistemos pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu 
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1.6. Teisių perleidimas 
1.6.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 

jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
 

1.7. Dokumentų saugojimas ir pateikimas 
1.7.1. Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perims Užsakovas. 
1.7.2. Rangovas Statybvietėje privalo saugoti Sutarties kopiją, Techninį projektą, statybos 

darbų žurnalus. Užsakovo personalas turi teisę naudotis minėtais dokumentais visais 
pagrįstais atvejais. 

1.7.3. Jei Šaliai tampa žinoma apie klaidą ar techninį trūkumą dokumento, kuris parengtas 
naudoti vykdant Darbus, tai toji Šalis privalo nedelsdama apie klaidą arba trūkumą 
pranešti kitai Šaliai. 
 

1.8. Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 
1.8.1. Rangovas privalo išlaikyti intelektinės nuosavybės teises į savo arba jo vardu sukurtus 

Rangovo dokumentus. 
1.8.2. Rangovas įgyja prievolę (pasirašydamas Sutartį) suteikti Užsakovui nuolatinę, 

neišskirtiną ir nemokamą teisę kopijuoti, naudotis ir perduoti Rangovo dokumentus, 
įskaitant teisę keisti dokumentų turinį. Ši teisė: 

1.8.2.1. turi būti taikoma visą faktinį arba numatomą atitinkamų Darbų dalių naudojimo 
laiką (kuris iš jų ilgesnis); 

1.8.2.2. kiekvienam asmeniui, kuris teisėtai valdo atitinkamą Darbų dalį, suteikti teisę 
kopijuoti, naudotis ir perduoti Rangovo dokumentus dėl Darbų užbaigimo, 
naudojimo, priežiūros, pakeitimo, priderinimo, taisymo ir griovimo, ir tais 
atvejais, kai Rangovo dokumentai yra kompiuterių programos ar kitos 
programinės įrangos formos, leisti naudotis jomis bet kuriuo Statybvietėje bei 
kitose Sutartyje numatytose vietose esančiu kompiuteriu; 

1.8.2.3. Užsakovas (arba jo vardu) be Rangovo sutikimo negali naudoti, kopijuoti arba 
perduoti trečiajai šaliai Rangovo dokumentų bei kitų dokumentų, sukurtų paties 
Rangovo (arba jo vardu), kitais nei šiame punkte nurodytais tikslais.  
 

1.9. Rangovo naudojimasis Užsakovo dokumentais 
1.9.1. Kai Užsakovas turi intelektinės nuosavybės teises į jo (arba jo vardu) sukurtus 

dokumentus, Rangovas gali savo sąskaita tuos dokumentus kopijuoti bei gauti juos, 
jei jų reikia  tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi 
teisės Užsakovo dokumentų kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai. 
 

1.10. Konfidenciali informacija 
1.10.1. Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją, kai Užsakovui gali 

jos pagrįstai reikėti, kad patikrintų ar Rangovas tinkamai vykdo Sutartį. 
 

1.11. Teisės aktų laikymasis 
1.11.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR), Viešųjų 
pirkimų įstatyme, Civiliniame kodekse bei kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės 
aktų. 
 

1.12. Solidarioji atsakomybė 
1.12.1. Jei Rangovas yra ūkio subjektų grupė ar Darbų vykdymui yra pasitelkiamas 

Subrangovas, tai šie asmenys solidariai atsako Užsakovui už tinkamą Sutarties 
vykdymą. 
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2. UŽSAKOVAS 
2.1. Užsakovo pareigos: 
2.1.1. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus ir už juos 

sumokėti Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą kainą.   
2.1.2. Užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės 

aktų reikalavimus. Iki Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas 
atitinkamą kvalifikaciją turintis Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų 
techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas. 
 

2.2. Užsakovo teisės: 
2.2.1. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir 

kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų ar įrangos, naudojamų Darbams 
atlikti, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės 
dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų 
įsipareigojimų Užsakovas turi teisę reikalauti tinkamo Darbų vykdymo arba kviesti 
nepriklausomus ekspertus atlikti Darbų kokybės įvertinimą, kurių išvados Šalims 
turėtų privalomą reikšmę.   

2.2.2. Išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. 
 

2.2.3. Raštu pranešęs Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius 
mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus  
 

3. RANGOVAS 
3.1. Rangovo  pareigos: 
3.1.1.  Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perimti iš Užsakovo 

Statybvietę. Įrengti Statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams 
atlikti ir medžiagoms saugoti. 

3.1.2. Pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą, parengti darbo projektą ir jo kopiją pateikti 
Užsakovui. Visa su darbo projekto rengimu susijusi rizika priskiriama Rangovo 
atsakomybei. Darbo projekto klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, 
neatitikimai ar kiti trūkumai priskiriami Rangovo rizikai. Rangovas taip pat prisiima 
atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) darbo projektas pažeis trečiųjų šalių 
interesus ar teises. 

3.1.3. Prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, 
pažymėjimus, licencijas ir suderinimus tiek iš Užsakovo, tiek ir iš trečiųjų asmenų bei 
institucijų (jeigu reikia). 

3.1.4. Iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotus Statinio statybos vadovą, Darbų vadovus ir kitus 
reikiamus specialistus. 

3.1.5. Matomoje vietoje įrengti stendą su informaciją apie vykdomus Darbus ir pakabinti 
išankstinį pranešimą apie darbų pradžią ir pabaigą. 

3.1.6. Iki Darbų pradžios aptverti Statybvietę pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
3.1.7. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai, atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta 

tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti 
defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

3.1.8. Vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti už Darbų saugą, priešgaisrinę, ekologinę 
ir gamtos apsaugą be darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat greta esančios 
aplinkos apsaugą ir greta dirbančių bei judančių žmonių apsaugą nuo Darbų 
sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

3.1.9. Rangovas įsipareigoja ir privalo vykdyti Darbus tokais terminais, kad būtų laiku 
įvykdyti Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius 
bet kokį vėlavimą pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nesiėmus 
priemonių Darbų atlikimo vėlavimo pašalinimui, Užsakovas turi teisę išskaičiuoti 
Sutartyje nustatytas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. Šiame punkte numatytų 
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netesybų išskaičiavimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį 
vykdymo. 

3.1.10. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą 
apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo projektinėje 
dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. 

3.1.11. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą 
apie visus vykdant Sutartį patiriamus ar gresiančius sunkumus, kurie galėtų sąlygoti  
tai, jog Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo sutartinių 
įsipareigojimų. 

3.1.12. Laiku pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus bei kitus statybos 
užbaigimą patvirtinančius dokumentus. 

3.1.13. Parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti ir (arba) atnaujinti 
kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi Darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius 
matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto statinio, o 
esant pakitimams ir žemės sklypo(-ų), kadastrinių duomenų bylas (taip pat ir 
skaitmeninę jų kopiją .pdf ir .dwg formatu), (pakeičiant kelio ruožo, kuriame buvo 
vykdomi statybos darbai žemės sklypo ir statinio kadastrinius duomenis), jas pateikti 
VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro 
tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
bylos. 

3.1.14. gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikiant prašymą (-us) 
ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos 
tikslinant. 

3.1.15. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutartyje 
ir jos prieduose nustatytų reikalavimų. 

3.1.16. Užbaigus Darbus, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto 
pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti statybos atliekas, 
atstatyti suardytas statybų aiktelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus 
statinius/objektus. 

3.1.17. Tinkamai bendradarbiauti ir kooperuotis su Užsakovu, jo atstovais, techninės 
priežiūros vadovu, projektuotoju ir kitais statybos proceso dalyviais, siekiant tinkamai 
ir laiku įvykdyti Sutartį. 

3.1.18. Dalyvauti Užsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose 
pasitarimuose ir jų metu teikti išsamią ataskaitą apie Darbų vykdymo eigą, progresą, 
spręsti su Darbų vykdymu susijusias problemas, teikti jų šalinimo priemones ir pan. 

3.1.19. Atsižvelgti į Užsakovo ar jo atstovų pastabas ir pasiūlymus bei vykdyti teisėtus 
Užsakovo nurodymus. 

3.1.20. Užtikrinti Darbų kokybę. Rangovas privalo savarankiškai vykdyti Darbų kokybės 
kontrolę, neatsižvelgiantį į kitas priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą. 

3.1.21. Savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo 
akto, dalyvaujant Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui - 
kompetentingos valdžios institucijos atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti 
įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei 
kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus 
dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę 
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas 
išryškina tam tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos 
techniniuose reglamentuose, Techniniame projekte, Darbų dokumentuose ar 
Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, 
netinkamą sistemų sureguliavimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti 
Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo 
rezultatais. Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji 
patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi 
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ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų rezultatai, sistemos funkcionavimas bei 
sureguliavimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, 
Techniniame projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iškeltiems 
reikalavimas, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti 
Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizės atlikimu.  

3.1.22. Per Užsakovo nustatytą terminą, savo lėšomis atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar 
žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo Sutarties vykdymo. 

3.1.23. Tinkamai vykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir jos prieduose 
bei galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

3.1.24. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais. 
3.1.25. Užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas galiotų visą 

Sutarties galiojimo laiką.  
 

3.2. Rangovo teisės: 
3.2.1. Pasirinkti kvalifikuotus subrangovus;  
3.2.2. gauti iš Užsakovo dokumentus ir informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui; 
3.2.3. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus. 

 
3.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
3.3.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos  

Užsakovui privalo pateikti Specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją). 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi atitikti pirkimo 
dokumentuose pateiktą formą, griežtai laikantis turinio reikalavimų. 

3.3.2. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą Sutarties galiojimo laiką. 
Rangovas savo sąskaita turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų 
galiojantis ir įvykdomas tol, kol Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus bei ištaisys visus 
Darbų defektus. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurio jis 
galioja, o Rangovas 30 dienų prieš galiojimo pabaigą, dėl bet kokių priežasčių, dar 
negauna Statybos užbaigimo dokumento, tai jis privalo savo sąskaita pratęsti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir ištaisyti visi defektai. 

3.3.3. Reikalavimai Sutarties įvykdymo užtikrinimo formai, turiniui ar pateikimui nustatyti 
Sutarties Specialiosiose sąlygose ir Darbų pirkimo dokumentuose. 

3.3.4. Užsakovas turi teisę pareikalauti visos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos, jeigu: 
3.3.4.1. Likus 20 kalendorinių dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos 

Rangovas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 
3.3.4.2. Rangovas per 30 dienų, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus 

įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo; 
3.3.4.3. Susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 14 dalį 

„Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva“. 
3.3.5. Laiku nepratęsus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) 

galiojimo, už kiekvieną pradelstą dieną, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
500 Eur dydžio baudą iki kol bus pateiktas tinkamas sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas. 

3.3.6. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 20 
kalendorinių dienų po to, kai pasirašomas statybos užbaigimo dokumentas. 

 
3.4. Rangovo atstovas 
3.4.1. Rangovas iki Darbų pradžios privalo paskirti atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą 

ir suteikti jam įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. 
3.4.2. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie paskirtą atstovą, nurodydamas jo vardą, 

pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 
3.4.3. Jei Rangovo atstovas vykstant Darbams laikinai palieka Statybvietę, tai turi būti 

paskiriamas tinkamai jį pakeisiantis asmuo. 
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3.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos 
vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 
 

3.5. Bendradarbiavimas 
3.5.1. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi 

pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties 
Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims 
pašalinti. 
 

3.6. Sauga darbe 
3.6.1. Rangovas privalo: 

3.6.1.1. Laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; 
3.6.1.2. Pasirūpinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Statybvietėje, sauga; 
3.6.1.3. Dėti reikiamas pastangas išlaikant Statybvietę švarią nuo nereikalingų statybinių 

šiukšlių; 
3.6.1.4. Aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti Darbus, kol jie bus baigti ir galutinai perduoti 

Užsakovui; 
3.6.1.5. Įrengti laikinuosius statinius, reikalingus trečiųjų asmenų ir jų turto apsaugai 

Darbų metu. 
3.6.2. Per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas garantuoja Statybvietėje darbo ir 

priešgaisrinę saugą bei aplinkos ekologinę apsaugą. 
3.6.3. Rangovas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai praneša 

Užsakovui. 
 

3.7. Sutarties kainos pakankamumas 
3.7.1. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus, medžiagas, 

įrenginius, kurie yra būtinai tinkamai vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti visus 
defektus. 
 

3.8. Nenumatytos fizinės sąlygos 
3.8.1. Nenumatomų fizinių sąlygų sąvoka reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines 

sąlygas bei kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus 
susiduria Statybvietėje, įskaitant hidrologines ir geologines sąlygas, tačiau neapima 
klimatinių sąlygų. 

3.8.2. Jei Rangovas susiduria su nepalankiomis fizinėmis sąlygomis, kurių, jo manymu, jis 
negalėjo numatyti, tai Rangovas kuo skubiau, kaip tai praktiškai įmanoma, privalo 
apie jas pranešti Užsakovui. 

3.8.3. Šiame pranešime turi būti aprašytos fizinės sąlygos bei nurodytos priežastys, kodėl 
jas mano esant nenumatomomis. Rangovas privalo tęsti Darbų vykdymą imdamasis 
tokių deramų ir pagrįstų priemonių, kurių tos fizinės sąlygos reikalauja, ir privalo 
laikytis visų nurodymų, kuriuos gali duoti Užsakovas. Jei nurodymas sudaro pagrindą 
Sutarties pakeitimui, turi būti taikomas Sutarties 12 punktas „Sutarties pakeitimai“. 

3.8.4. Jei Rangovas susiduria su nenumatomomis fizinėmis sąlygomis, apie tai praneša ir 
dėl jų uždelsia Darbus, tai jis turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo dėl 
tokio uždelsimo, jeigu dėl to vėluojama ar bus vėluojama užbaigti Darbus. 

3.8.5. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs jame nurodytas aplinkybes, ištyręs fizines sąlygas, 
Užsakovas priima sprendimą, ar tikrai ir kokiu mastu tos fizinės sąlygos buvo 
nenumatomos ir koks papildomas Darbų atlikimo terminas Rangovui turi būti 
suteikiamas (jei nusprendžiama tokį suteikti). 
 

3.9. Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis 
3.9.1. Rangovas apmoka visas išlaidas ir mokesčius už naudojimosi privažiavimo keliais 

teises, kurių jam gali prireikti privažiavimui į Statybvietę. 
 

3.10. Trukdymo vengimas 



2.44. 
 

8 

3.10.1. Rangovas be būtino reikalo ar nederamu būdu neturi trukdyti Statybvietėje teisėtai 
dirbantiems žmonėms ar teisėtai į Statybvietę siekiantiems pateikti ir esantiems 
asmenims; neturi trukdyti privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir 
takuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra viešojo naudojimo, Užsakovo ar kitų asmenų 
nuosavybė. 
 

3.11. Privažiavimo keliai  
3.11.1. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą Darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. 

Darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų sudaromos kuo mažesnės kliūtys 
pagalbos tarnybų transporto eismui. 

3.11.2. Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad visus kelius ir tiltus, kuriais važiuoja 
Rangovo ar Rangovo personalo transportas, apsaugotų nuo žalos.  

3.11.3. Rangovas privalo būti atsakingas už bet kokį remontą, kurio gali prireikti jam 
naudojantis privažiavimo keliais. 

3.11.4. Rangovas privalo pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo 
keliuose, iš atsakingų valstybės ar savivaldos institucijų gaudamas leidimus šiems 
keliams naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti. 

3.11.5. Užsakovas neturi būti atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl 
naudojimosi privažiavimo keliais arba kaip nors su jais susijusias. 

3.11.6. Užsakovas neprivalo užtikrinti konkretaus privažiavimo kelio tinkamumo, taip pat 
galimybės juo naudotis, jei privažiavimas nėra valdomas Užsakovo ar jo 
kontroliuojamų asmenų. Išlaidos, atsirandančios dėl privažiavimo kelių netinkamumo 
ar nebuvimo galimybės jais Rangovui naudotis, kaip jam reikia, tenka Rangovui.  
 

3.12. Statybinių medžiagų ir įrangos atvežimas ir apsauga 
3.12.1. Rangovas yra atsakingas už visų statybinių medžiagų ir įrangos, kurių reikia 

Darbams, sandėliavimą ir apsaugą. 
3.12.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas nepatirtų tiesioginių ar netiesioginių 

nuostolių, kurie atsirastų pervežant ar sandėliuojant statybines medžiagas ir įrangą, 
bei atlyginti Užsakovo nuostolius, jei tokie atsirastų. 

3.12.3. Rangovas neturi teisės į Statybvietę įvežti ir joje sandėliuoti statybines medžiagas ir 
įrangą, kurie nėra reikalingi Darbams vykdyti. 
 

3.13. Aplinkos apsauga 
3.13.1. Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už 

jos ribų), kad sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos 
sukeltų tarša, triukšmas ar kita jo veikla. 
 

3.14. Elektra, vanduo ir šildymas 
3.14.1. Užsakovas privalo Rangovui suteikti teisę naudotis tokiu elektros, vandens, dujų 

tiekimu bei kitomis paslaugomis, kokius tik galima gauti Statybvietėje. Rangovas 
privalo savo sąskaita įrengti visus Rangovo sunaudoto kiekio fiksavimui reikalingus 
įrenginius ir kitokius įrenginius, reikalingus tam, kad Rangovas turėtų techninę 
galimybę naudotis minėtais ištekliais. Sąskaitas už elektros, vandens ar šildymo 
tiekimą (jei tokios paslaugos yra teikiamos) apmoka Rangovas. Užsakovas šių išlaidų 
nekompensuoja.  
 

3.15. Darbų eigos ataskaitos 
3.15.1. Rangovas Užsakovo reikalavimu (ne dažniau kaip kas mėnesį, o esant Darbų 

vėlavimui – kas savaitę) privalo parengti ir patekti Darbų eigos ataskaitas. 
3.15.2. Darbų eigos ataskaitų turinį kiekvienu atveju nustato Užsakovas. Užsakovas turi teisę 

įpareigoti Rangovą ataskaitoje pateikti šią informaciją: 
3.15.2.1. išsamų Darbų eigos aprašymą, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą (jei 

projektavimas numatytas), Rangovo dokumentus, tiekimą, gamybą, pristatymą 
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į Statybvietę, montavimą, statybą ir bandymus bei tų etapų darbą, kurį atlieka 
Subrangovai; 

3.15.2.2. nuotraukas, rodančias gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą; 
3.15.2.3. statybinių medžiagų ar įrangos gamintojus, gamybos vietas, pagaminimo eigą 

procentais ir faktinės arba numatomos gamybos pradžios datas, bandymų 
datas, išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datas; 

3.15.2.4. Statybvietėje dirbančių Rangovo ir Subrangovų darbuotojų skaičių, įrengimų 
rūšis ir skaičių; 

3.15.2.5. kokybės užtikrinimo dokumentų kopijas, bandymų rezultatus, kokybės 
sertifikatus; 

3.15.2.6. Rangovo ir Užsakovo pretenzijų sąrašą; 
3.15.2.7. saugos darbe statistiką, įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, 

susijusių su gamtos apsauga, aprašymus; 
3.15.2.8. faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimus, pateikiant išsamią informaciją 

apie visus įvykius ir aplinkybes, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant 
išvengti Darbų vėlavimo. 
 

3.16. Kultūros vertybės 
3.16.1. Visos kultūros vertybės (archeologiniai radiniai, šaunamieji ir nešaunamieji ginklai, 

vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūriniai, muzikos instrumentai, rankraščiai, 
žemėlapiai, meninių, istorinių ar religinių objektų dalys, monetos, vertingi radiniai, 
pastatų dalys ir kitos geologinę ar archeologinę vertę turinčios liekanos arba daiktai, 
rasti Statybvietėje, turi būti perduoti saugoti atsakingoms valstybinėms institucijoms. 
Rangovas privalo imtis visų deramų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas 
arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos. 

3.16.2. Rangovas, sužinojęs apie tokius radinius, privalo apie tai nedelsiant pranešti 
Užsakovui, kurie turi duoti nurodymus Rangovui dėl tolesnių veiksmų. Jei Rangovas, 
vykdydamas Užsakovo nurodymus, gali uždelsti Darbus arba patirti papildomas, 
Sutartyje nenumatytas išlaidas, jis nedelsdamas turi apie tai pranešti Užsakovui ir 
įgyja teisę į Darbų termino pratęsimą. 
 

4. SUBRANGOVAI 
4.1. Rangovo pasitelkiami Subrangovai nurodyti Specialiosiose sąlygose. 
4.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo 

Užsakovui pranešti Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir Subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. 

4.3. Užsakovas, vadovaudamasis VPĮ 50 ir 51 straipsniuose nustatytais reikalavimais, gali 
patikrinti, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų Subrangovų pašalinimo pagrindų. Tokiu 
atveju, jeigu Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal šio įstatymo 46 straipsnį 
nustatytą pašalinimo pagrindą, Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per Užsakovo 
nustatytą terminą privalo pakeisti minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu 
subrangovu. 

4.4. Rangovas neturi teisės Subrangovams perduoti visų Darbų. 
4.5. Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų 

veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą, 
užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Subrangovai turėtų Sutarties 
įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją. 

4.6. Rangovas, Užsakovui reikalaujant, privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti su 
Subrangovais sudarytas sutartis dėl Sutarties vykdymo. 

4.7. Rangovas Užsakovo pagrįstu reikalavimu privalo pakeisti paskirtus Subrangovus, kurie 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.  
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4.8. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti ar įtraukti naujus subrangovus, apie 
tai raštu informuodamas Užsakovą bei nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis ir 
pagrįsdamas, jog pasitelkiamas subrangovas atitinka Darbų pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus subrangovui. 

4.9. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą dėl Subrangovo pakeitimo ar įtraukimo, per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos raštu pritaria 
Sutartyje nurodyto subrangovo pakeitimui (įtraukimui) arba nurodo priežastis, dėl kurių 
subrangovo pakeitimas nėra galimas. 

4.10. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 
subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs 
didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje 
numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo 
atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų. Apie atliktą 
įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. 
 

5. DARBUOTOJAI 
5.1. Rangovas privalo imtis priemonių Rangovo ir Subrangovo darbuotojų sveikatos 

apsaugai ir saugai darbe užtikrinti.  
5.2. Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi būti kvalifikuoti ir turintys patirtį atitinkamose 

veiklos srityse. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti, kad Rangovas inicijuotų bet 
kurio Statybvietėje dirbančio asmens pakeitimą, kuris nekokybiškai, nerūpestingai 
atlieka jam paskirtą darbą, nesilaiko Sutarties sąlygų, savo elgesiu kelia grėsmę saugai 
darbe, sveikatai ir aplinkosaugai. Tokiu atveju Rangovas privalo paskirti kitą tinkamą 
asmenį. 
 

6. ĮRANGA, MEDŽIAGOS IR DARBŲ KOKYBĖ 
6.1. Vykdymo būdas 
6.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nustatytu būdu, kokybiškai ir rūpestingai. 

 
6.2. Apžiūra 
6.2.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo priimtinu metu įeiti į visas Statybvietės patalpas ir 

vietas bei gamybos ir Darbų metu  apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti medžiagas bei 
darbo kokybę, patikrinti įrangos gamybos eigą, medžiagų gamybą ir apdirbimą. 

6.2.2. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo atstovui vykdyti 6.2.1 p. numatytus 
veiksmus, suteikiant praėjimą į patalpas, leidimus ir saugos priemones. 

6.2.3. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 
darbus, privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) dieną apie tai raštu arba elektroniniu paštu 
informuoti Užsakovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas 
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai, 
pastarajam pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti 
patikrinimui ir po to grąžinti į ankstesnę padėtį. 

6.2.4. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba už Darbus, kai 
Užsakovas neturi galimybės nustatyti Darbams naudotų medžiagų ar įrangos atitikties 
Sutarties reikalavimams (pvz., Rangovas nepateikia sertifikatų ir atitikties deklaracijų). 

6.2.5. Tuo atveju, kai Darbai yra atlikti nekokybiškai ir Rangovas per Užsakovo nustatytą 
terminą neištaiso Darbų defektų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti 
trečiuosius asmenis defektų ištaisymui. Užsakovas išlaidas, susijusias su defektų 
šalinimu, turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba pasinaudodamas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Jei Rangovas nepateikia visų Darbams naudotų 
medžiagų, įrenginių sertifikatų ir atitikties deklaracijų, naudojimo instrukcijų, 
eksploatacijos taisyklių, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita užsakyti ekspertizę, 
kuri nustatytų, kokios medžiagos ar įrenginiai buvo panaudoti, taip pat įsigyti įrenginių 
naudojimo instrukcijas, eksploatacijos taisykles. 
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6.2.6. Rangovas prisiima atsakomybę už netinkamą medžiagų kokybę. Prieš Darbų pradžią, 
tačiau ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki bet kokių Rangovo numatomų 
naudoti gaminių ir/ar medžiagų momento, Rangovas privalo pateikti Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui visų Rangovo numatomų naudoti gaminių ir (ar) medžiagų 
atitikties dokumentus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo iš Rangovo momento juos 
išnagrinėjęs raštiškai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokių 
yra). Patvirtintus gaminius ir (ar) medžiagas Rangovas gali keisti tik gavęs Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą (vizavimą). Sutartyje numatytų Statybos 
darbų atlikimui Rangovas negali naudoti jokių Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
nepatvirtintų gaminių ir (ar) medžiagų. 
 

6.3. Įrenginių, medžiagų ir darbų atmetimas 
6.3.1. Jei Užsakovas nustato, kad kokia nors įranga, medžiagos ar Darbo kokybė turi 

defektų ar kitaip neatitinka Sutarties, jis apie tai praneša Rangovui, nurodydamas 
neatitikimų priežastis. 

6.3.2. Užsakovas, atmetęs įrenginius, medžiagas ar darbus, turi teisę Rangovą įpareigoti 
pašalinti iš Statybvietės ir pakeisti įrangą ir medžiagas, neatitinkančias Sutarties arba 
perdaryti Sutarties neatitinkantį Darbą; 

6.3.3. Jei Rangovas per nustatytą terminą neįvykdo Užsakovo nurodymo, Užsakovas įgyja 
teisę tam darbui atlikti pasamdyti trečiuosius asmenis ir apmokėti už jų atliktą darbą. 
Rangovas privalo apmokėti visas dėl neįvykdyto nurodymo Užsakovo patirtas 
išlaidas. Rangovui neapmokėjus Užsakovo išlaidų per Užsakovo nustatytą terminą 
(kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos), Užsakovas turi teisę išskaičiuoti šias 
sumas iš Rangovui mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba pasinaudoti Sutarties 
sąlygų įvykdymo užtikrinimu. 

6.3.4. Jei Rangovas nesutinka su Užsakovo atmetimu, jis turi teisę užsakyti ekspertizę ar 
tyrimus įrenginių, medžiagų ar atliktų darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo 
išlaidas Rangovui kompensuoja Užsakovas, jei atlikus ekspertizę nustatoma, jog 
atmetimas buvo nepagrįstas. 
 

7. PRADŽIA, UŽDELSIMAS, SUSTABDYMAS 
7.1. Sutarties galiojimas 
7.1.1. Sutarties įsigaliojimo data nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose. Sutartis galioja 

iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
 

7.2. Darbų pradžia 
7.2.1. Darbų pradžia  yra Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 
7.2.2. Rangovas privalo pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kaip tik praktiškai įmanoma po 

Darbų pradžios, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo 
(jei Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip). 
 

7.3. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas 
7.3.1. Rangovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir Užsakovui 

pateikti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Užsakovas, turintis pagrindo manyti, kad 
Kalendorinis darbų vykdymo grafikas yra technologiškai ar dėl kitokių priežasčių 
neįgyvendinamas, turi teisę reikalauti Rangovo pateikti rašytinius paaiškinimus ir 
(arba) nurodyti pakoreguoti grafiką.  

7.3.2. Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pagrįstų pastabų gavimo dienos 
pataisyti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką arba Užsakovui nurodyti nesutikimo 
priežastis. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo pakartotinį nurodymą dėl Kalendorinio 
darbų vykdymo grafiko ištaisymo. 

7.3.3. Jeigu Užsakovas per 10 darbo dienų nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko gavimo 
dienos nepareiškia pastabų, Rangovas privalo toliau veikti pagal Kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką. 
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7.3.4. Šalys Sutarties įgyvendinimo metu dėl svarbių priežasčių raštišku susitarimu turi teisę 
keisti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (dėl oro sąlygų, statinio naudotojo veiklos 
nepertraukiamumo užtikrinimo ar kitų priežasčių). 

7.3.5. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie galimus įvykius ar aplinkybes, galinčius 
nulemti Darbų uždelsimą. 
 

7.4. Terminų pratęsimas 
7.4.1. Rangovas įgyja teisę į Sutartyje nustatytų terminų pratęsimą, jei pratęsimą lėmė bet 

kuri iš šių priežasčių: 
7.4.1.1. Sutarties pakeitimas arba  Darbų apimties/kiekio pokyčiai; 
7.4.1.2. Išskirtinai nepalankios klimato sąlygos arba tokios klimato sąlygos, kurioms  

esant technologiškai neįmanoma tinkamai atlikti Darbų; 
7.4.1.3. Valstybės ar savivaldos institucijos, nesant Rangovo kaltės, per institucijų 

nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia 
informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti. 

7.4.1.4. Kitos pagrįstos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį. 
7.4.2. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus 

terminui, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų (išskyrus atvejus, kai 
terminas yra trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų) iki termino pabaigos, praneša 
Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsiamas terminas, 
aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei 
pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.  

7.4.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų išnagrinėja Rangovo 
pateiktą informaciją, priima sprendimą ir apie jį raštu praneša Rangovui. Užsakovas, 
atmesdamas Rangovo prašymą pratęsti terminą, nurodo atmetimo priežastis. 
Terminas pratęsiamas Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutartyje numatytų terminų 
pratęsimo, kurio projektą parengia Rangovas.  
 

7.5. Delspinigiai  
7.5.1. Jei Rangovas vykdydamas Sutartį nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, jis Užsakovo 

reikalavimu privalo mokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną. 

7.5.2. Delspinigių mokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba 
įvykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 

7.5.3. Už kiekvieną Užsakovo teisėto nurodymo nevykdymo atvejį, Rangovas įsipareigoja 
mokėti 200 Eur dydžio baudą, kuri gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų 
sumų. 
 

7.6. Darbų sustabdymas 
7.6.1. Darbų vykdymas gali būti stabdomas dėl: 

7.6.1.1. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų arba tokių klimato sąlygų, kurioms  esant 
technologiškai neįmanoma tinkamai atlikti Darbų; 

7.6.1.2. valstybės ar savivaldos institucijų neveikimo, nesant Šalių kaltės (pvz. per 
nustatytą terminą nepateikti atsakymai, suderinimai, sutikimai, leidimai ar kitokia 
informacija ar dokumentai, būtini Sutarčiai įgyvendinti); 

7.6.1.3. būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus kurie nebuvo 
numatyti Techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje; 

7.6.1.4. kitų pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį. 
7.6.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu dėl svarbių priežasčių nurodyti Rangovui stabdyti 

visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba dalį jų 
Rangovas savo sąskaita privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, 
praradimo arba žalos. 

7.6.3. Jei Darbai stabdomi nesant Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę į Sutartyje 
nustatytų terminų pratęsimą. 
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7.6.4. Visų Darbų arba atskiro Darbų etapo vykdymas gali būti stabdomas Rangovo 
iniciatyva, jei atsiranda aplinkybės, kurių atsiradimo Rangovas iki Sutarties 
pasirašymo negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 
galimybės vykdyti Darbų. Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes, nedelsiant apie 
tai raštu informuoja Užsakovą ir gavęs Užsakovo sutikimą, stabdo Darbų vykdymą. 
Pašalinus aplinkybes, dėl kurių nebuvo galimybės vykdyti Darbų, Rangovas 
nedelsdamas atnaujina Darbų vykdymą. 

7.6.5. Darbų sustabdymo terminas nėra įskaičiuojamas į Darbų atlikimo terminą. 
7.6.6. Yra stabdomi tik tokie Darbai, kurie negali būti atliekami dėl stabdymo priežastyse 

numatytų aplinkybių. 
7.6.7. Darbų atnaujinimas (Darbų sustabdymo pasibaigimas) yra įforminamas Šalių raštišku 

susitarimu.  
7.6.8. Dėl Darbų sustabdymo Užsakovas neįsipareigoja atlyginti Rangovui jokių išlaidų ar 

nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių).  
7.6.9. Rangovas, manydamas, jog yra pagrindas stabdyti Darbus, apie tai nedelsdamas 

praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti stabdomi Darbai, 
aplinkybes, kurios lėmė poreikį stabdyti Darbus, laikotarpį, kuriam reikės stabdyti 
Darbus, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.   

7.6.10. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų išnagrinėja Rangovo 
pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl Darbų stabdymo ir apie jį raštu praneša 
Rangovui. Užsakovas, atmesdamas Rangovo prašymą stabdyti Darbus, nurodo 
atmetimo priežastis. Darbai stabdomi Šalims pasirašant susitarimą dėl Dabų 
stabdymo, kurio projektą parengia Rangovas.   
 

8. BAIGIAMIEJI BANDYMAI 
8.1. Rangovas organizuoja nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei 

įrenginių bandymus, dalyvaujant statinio statybos techninės priežiūros vadovui, 
atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų 
atstovams. 

8.2. Rangovas apie bandymus privalo pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo 
dienas. Užsakovas apie savo ketinimą dalyvauti bandyme Rangovą informuoja ne vėliau 
kaip prieš 24 valandas. Bandymai gali būti atliekami tik dalyvaujant Užsakovui.  

8.3. Rangovas aprūpina visais prietaisais, pagalba, dokumentais ir kitokia informacija, 
elektra, įrengimais, kuru, vartojimo reikmeninis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 
ir kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie yra reikalingi efektyviai atlikti 
privalomus bandymus. Rangovas sutaria su Užsakovu laiką ir vietą bandymams atlikti.  

8.4. Užsakovas turi teisę keisti bandymų vietą arba nurodyti Rangovui atlikti papildomus 
badymus. Jei tokie pakeisti arba papildomi bandymai parodo, kad išbandyta įrangos, 
medžiagų ar darbo kokybė neatitinka Sutarties reikalavimų, tai su tuo susijusias išlaidas 
kompensuoja Rangovas. 

8.5. Rangovas privalo nedelsiant perduoti Užsakovui bandymų ataskaitas.  
8.6. Jei Rangovas baigiamųjų bandymų neatlieka per 10 darbo dienų po Darbų užbaigimo, 

Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis bandymams atlikti 
ir tretiesiems asmenims mokėtinas (sumokėtas) sumas išskaičiuoti iš Rangovui 
mokėtinų sumų.  
 

9. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ JUOS 
9.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtintą atliktų darbų aktą bei atliktų darbų ir 
išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų darbų akto nustatytu terminu, atliktų darbų 
aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas pasirašo aktą (su pastabomis ar be jų) 
arba motyvuotai nuo to atsisako ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas. Jeigu 
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikti Darbai neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame 
akte arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti aktą nurodydamas 
tinkamai atliktus Darbus. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau 
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kaip per 5 kalendorines dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju 
aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. 

9.2. Rangovas, su Užsakovu suderinęs ir pasirašęs atliktų Darbų aktą, Užsakovui ne vėliau 
kaip iki kiekvieno mėnesio 10 dienos elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ ar kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis, pateikia PVM 
sąskaitą faktūrą. Išlaidas, susijusias su valstybės įmonei Registrų centrui mokėtinais 
mokesčiais už sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis, apmoka 
Rangovas. Tarpiniai atliktų darbų aktai nereiškia Darbų priėmimo, o yra sudaromi tik 
apmokėjimo už atliktus Darbus tikslais. Užsakovas, pastabas dėl Darbų trūkumų gali 
reikšti ir po tarpinių atliktų darbų aktų pasirašymo ir jų apmokėjimo.   

9.3. Išrašoma PVM sąskaita faktūra privalo atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
Sąskaitų faktūrų formatas - .xls arba .xml (arba lygiavertis). Be to, Rangovo išrašomoje 
Sąskaitoje papildomai privalo būti nurodytas Rangovo PVM mokėtojo kodas, Sutarties 
numeris, pasirašyto(-ų) perdavimo-priėmimo akto (-ų) numeris ir data, taip pat kita 
Sutarties specialiosiose sąlygose reikalaujama informacija.  

9.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu vieną kartą per mėnesį pagal 
suderintus tarpinius atliktų darbų aktus per 30 kalendorinių dienų nuo tarpinių atliktų darbų 
aktų, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų bei PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. 
Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, apmokėjimo terminas gali būti pratęstas 
ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui. 

9.5. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo per Sutartyje nustatytą terminą, jis turi teisę į 
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 proc. nuo laiku 
neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

9.6. Tarpinis atliktų darbų –akto sudarymas bus vykdomas nustatant atliktų Darbų faktinį kiekį. 
Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą 
(pabaigtas atskirų darbų etapas, atlikti darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti 
išpildomąsias nuotraukas, paslėptų darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei 
bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atliktų darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą 
techninę dokumentaciją. 

9.7. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų 
Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus, Darbų kiekį ir apimtį 
patvirtinančius, apskaičiavimus ir dokumentus. 

9.8. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau 
kaip per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.  

9.9. Rangovas kartu su kiekvienu tarpiniu atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį 
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją. 
Darbai laikomi priimtais tik pasirašius galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą.  

9.10. Užsakovas turi teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai 
nebus ištaisyti ar pašalinti. 

9.11. Jei Užsakovas pastebi jau atliktų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo 
sudarydamas tarpinį atliktų darbų aktą, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus 
Rangovui per 15 kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, 
Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą 
terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 
apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius 
nuostolius, susijusius su trūkumų šalinimu pasitelkiant trečiuosius asmenis. Esant 
galimybei, tokie nuostoliai yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 

9.12. Užsakovas turi teisę nepasirašyti tarpinių atliktų darbų aktų, galutinio darbų priėmimo-
perdavimo akto  ar atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas 
nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų. 

9.13. Sutartis numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Rangovas turi teisę 
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu 
pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti 
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarka. 

9.14. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdešimties 
procentų) užaktuotų statybos darbų sumos be PVM. Likusioji 10 % (dešimties procentų) 
suma sumokama Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą, garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo dokumento (banko garantijos) gavimo ir visų defektų ištaisymo.  

9.15. Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 
statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Kartu su garantinio laikotarpio 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento originalu, Rangovas turi pateikti jo 
apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją. 

9.16. Rangovo atliktų Darbų kiekiai neturi būti faktiškai matuojami Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus privalo sumokėti tokią kainą, 
kokia nurodyta statybos Darbų kainoje. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas 
kiekvieną mėnesį, vadovaudamasis statybos Darbų kaina, privalo nustatyti ir įvertinti 
procentais tą mėnesį atliktų Darbų apimtis (atliktų Darbų apimtys procentais nustatomos 
statybos Darbų kainoje esančioms darbų grupėms atskirai). Nustačius atliktų Darbų 
apimtis Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Rangovo atstovas pasirašo 
Darbų apimčių nustatymo metu sudarytus dokumentus, kurių pagrindu Rangovas kreipiasi 
dėl apmokėjimo. Sąskaitos - faktūros, išskyrus paskutinį mokėjimą, turi būti teikiamos tik 
ne mažesnei nei 2 proc. sumai gauti nuo Sutarties kainos. 

9.17. Kartu su atliktų Darbų aktu Rangovas turi pateikti Darbų eigos ataskaitą už ataskaitinį 
laikotarpį. 
 

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS 
10.1. Rangovas kartu su galutiniu atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo 

pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Statinio garantinio 
termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo 
suma Statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Sutarties 
kainos. 

10.2. Rangovas atsako už Statinio sugriuvimą ar defektus, jeigu Statinys sugriuvo ar defektai 
buvo nustatyti per: penkerius metus; dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. Terminai 
pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo 
užsakovui dienos. 

10.3. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių 
surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja 
nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. 
Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos darbų defektų bei 
nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

10.4. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, 
neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. 

10.5. Garantinis terminas taikomas visiems atliktiems Darbams, jiems panaudotoms 
medžiagoms, įrangai bei priemonėms, bei jų sudėtinėms dalims. Įrengimų garantinį laiką 
nustato gamintojas, tačiau jis neturi būti trumpesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse. 

10.6. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti 
savo lėšomis per technologiškai protingą terminą suderintą su Užsakovu,  Jeigu Rangovas 
nepradeda šalinti trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakovas savo 
pasirinkimu gali Rangovo sąskaita pats pašalinti trūkumus, pasitelkdamas trečiuosius 
asmenis trūkumams pašalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio 



2.44. 
 

16 

garantija. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio trūkumus savo ar trečiųjų asmenų 
sąskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu 
susijusius nuostolius.  

10.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų 
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 
iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas 
yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio 
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi 
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš 
naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 
 

11. ATLIKTŲ DARBŲ KIEKIO IR KAINOS NUSTATYMAS 
11.1. Atliktų Darbų kiekis ir kaina nustatomi atsižvelgiant į Sutarties kainodarą, kuri yra nurodyta 

Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
 

12. SUTARTIES PAKEITIMAI 
12.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros nustatymo metodikos 
nuostatomis, sudarant rašytinį susitarimą dėl Sutarties kainos peržiūros ir (ar) Darbų kiekio 
(apimties) keitimo ir pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties 
dalimi jeigu:   

12.1.1. Techninėje specifikacijoje nustačius neatitikimus (nurodyti netikslūs, neaiškūs, ar 
neįgyvendinami sprendiniai), Rangovas, nekeičiant Sutarties kainos, turi teisę 
pasiūlyti medžiagas ir (ar) įrenginius su kitokiomis nei Techniniame projekte ar 
Techninėje specifikacijoje numatytomis techninių rodiklių reikšmėmis, jei šios 
medžiagos ir (ar) įrenginiai atitinka ar viršija funkcinius reikalavimus ir nepablogina 
Sutarties rezultato. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius privalo raštu suderinti 
su Užsakovu, rašte nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos technines 
specifikacijas. Užsakovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) 
įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos 
ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami 
statybos proceso dalyviams (Užsakovas, statinio projektuotojas, Rangovas ir statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų 
patikslinimo aktą, kuriame nurodomos statybos darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų 
techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekėjų 
patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos 
negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti 
apklausdamas kitus tiekėjus.  

12.1.2. Jei dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo protingai numatyti iki Sutarties pasirašymo 
siekiant racionaliai naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atsisakyti 
atskiro Darbo, ar sumažinti Darbų apimtis (kiekius) (ne daugiau kaip 15 proc. Sutartyje 
numatytų Darbų), raštu (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais) patvirtintais 
techninio prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros (jei vykdoma) vadovo 
parašais pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, 
Rangovas pateikia nevykdytinų rangos darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant 
Sutartyje nurodytas Darbų kainas/Sąmatiniuose skaičiavimuose numatytus Darbų 
įkainius. 

12.1.3. Jei dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo protingai numatyti iki Sutarties pasirašymo bei 
nebuvo prisiėmusios tokių aplinkybių atsiradimo rizikos: esant aiškiai įrodomiems 
Techninio projekto netikslumams ir/ar aiškiai įrodomoms Techninio projekto klaidoms, 
kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo dienos, siekiant  racionaliai 
naudoti Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) padidinti Darbų apimtis 
(kiekius), raštu (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais) patvirtintais techninio 
prižiūrėtojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros (jei vykdoma) vadovo parašais 
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pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę įsigyti papildomus Darbus, 
Rangovas pateikia papildomų rangos darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
papildomų Darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos nurodytais būdais 
prioritetine tvarka: 

12.1.3.1. Pritaikant Sutartyje nurodytas Darbų kainas; 
12.1.3.2. Išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje nurodytos Darbų kainos/įkainio;  
12.1.3.3. Pritaikant Sutartyje nurodytų  panašių Darbų kainas/įkainius; 
12.1.3.4. Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio  ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei 
netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas. 

12.2. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos ar Techninio 
projekto klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. 
Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, 
tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą ir informuoti Rangovą. 

12.3. Užsakovas apie Sutarties pakeitimą paskelbia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nustatyta tvarka. 

 
13. SUTARTIES KAINA IR APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PAPILDOMI DARBAI 

13.1. Sutarties kaina ir kainos apskaičiavimo būdas nustatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
13.2. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą (Darbus) sumoka Sutarties 

Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą kainą, jeigu faktinis Sutartyje nurodytų Darbų kiekis 
nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Sutarties kainos. Į Sutarties kainą 
yra įskaitytos visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, 
įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei transportu ir 
kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 
įgyvendinimui. Į Sutarties kainą turi būti įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas 
užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 
kainą.   

13.3. Rangovas patvirtina, kad prieš pasirašant Sutartį, jis būdamas savo srities profesionalu, 
išsamiai išanalizavo, patikrino Techninėje specifikacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų 
kiekius, susipažino su aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai ir 
neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 
dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.  

13.4. Sutarties kainos dydžio peržiūra nebus atliekama dėl kainų lygio pokyčio, mokesčių 
(išskyrus pridėtinės vertės mokestį), minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo. 

13.5. Šalys susitaria, kad pasikeitus PVM dydžiui, Sutarties kaina perskaičiuojama 
vadovaujantis šia formule: 

𝑆ே = 𝐴 + (𝑃𝑅ଵ × 𝑄ଵ + 𝑃𝑅ଶ × 𝑄ଶ +⋯+ 𝑃𝑅ே × 𝑄ே) 

𝑃𝑅ே = 𝑃 × (1 +
𝑇ே
100

) 

SN – perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM) 
A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
PRN – naujas Paslaugos įkainis (su PVM) 
Q – neatliktų darbų kiekis 
P – Paslaugos įkainis (be PVM) 
TN – naujas PVM tarifas 
Numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa 
neatskiriama Sutarties dalimi.  

13.6. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas 
nenumatė arba netinkamai numatė, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų lokalinę sąmatą, 
bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, 
ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita 
ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą. 

13.7. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų 
darbų (Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių ir 
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būtinų Sutarčiai įvykdyti), papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais 
(brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir Užsakovo parašais. 
Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

13.8. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro 
Darbo (keisti Darbų apimtį), ar būtina/tikslinga mažinti Darbų kiekį, raštu pagrindžiamos 
aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 
nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainą, kurios 
pagrindu bus koreguojama Sutarties kaina. 

13.9. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. pasiūlyme 
nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti 
kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų 
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų 
siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).  

13.10. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų 
darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus. 
 

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA 
14.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais Sutarties netinkamo vykdymo 

atvejais: 
14.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Darbų 

pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį; 
14.1.2. Rangovas neperima Užsakovo perduodamos Statybvietės ilgiau kaip 1 (vieną) 

mėnesį nuo Užsakovo raštiško kvietimo perimti Statybvietę; 
14.1.3. Rangovas nepradeda vykdyti Darbų ilgiau nei 10 darbo dienų nuo Darbų pradžios ar 

kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ar tampa aišku, 
kad Darbus užbaigti laiku bus neįmanoma; 

14.1.4. Rangovas, praėjus 50 proc. Darbų atlikimo termino yra atlikęs mažiau kaip 30 proc. 
Darbų (skaičiuojat pagal Darbų vertę) ir tai suteikia pagrindą Užsakovui manyti, kad 
Darbai nebus užbaigti laiku; 

14.1.5. Rangovas netaiso atliktų Darbų defektų ir tai suteikia pagrindą Užsakovui manyti, kad 
Rangovas nesugebės užbaigti Darbų tinkamai ir laiku; 

14.1.6. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai 
suteikia pagrindą Užsakovui manyti, kad Darbai nebus užbaigti tinkamai ir laiku; 

14.1.7. Rangovas nepratęsia sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio 
dokumento (banko garantijos) galiojimo. 

14.1.8. Rangovui yra inicijuojamos bankroto arba likvidavimo procedūros.  
14.2. Šalys susitaria, kad Sutarties nutraukimo atveju, kai Sutartis nutraukiama vadovaujantis 

Sutarties 14.1.1 – 14.1.8 papunkčiais, Užsakovo minimaliais, neįrodinėtinais nuostoliais 
bus laikoma 10 (dešimt) procentų dydžio, nuo Sutarties kainos, suma. 

14.3. Sutarties nutraukimo tvarka. 
14.3.1. Tuo atveju, jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas raštu apie tai įspėja Rangovą, prašydamas patvirtinti, kad 
Rangovas Sutartį įvykdys tinkamai, ir nustato protingą terminą Sutarties vykdymo 
trūkumams pašalinti. 

14.3.2. Tuo atveju, jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepatvirtina, kad Rangovas 
tinkamai įvykdys Sutartį ar nepašalina Sutarties vykdymo trūkumų, Užsakovas turi 
teisę nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų.  

14.4. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne 
vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui, jeigu 
Užsakovas netenka finansavimo Sutarties objektui. 
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14.5. Sutarties nutraukimo atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį tinkamai atliktą Darbą 
pagal Sutartyje nustatytus įkainius. 
 

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA 
15.1. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs 

Užsakovui, jeigu per 90 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto termino pabaigos 
negauna viso apmokėjimo pagal Užsakovui pateiktas PVM sąskaitas faktūras. 

15.2. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas 
per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

15.2.1. nutraukti Darbų vykdymą, išskyrus tokius Darbus, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

15.2.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
15.2.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pačiam palikti 

Statybvietę; 
15.2.4. Jeigu Darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, 

tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, Rangovas įsipareigoja 
visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo 
dalies praradimas dėl netinkamo Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju 
neginčijami minimalūs Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui; 

15.2.5. Atlyginti Užsakovui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų 
skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų. 

15.3. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
numatytais atvejais. 
 

16. RIZIKA IR ATSAKOMYBĖ 
16.1. Rangovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Rangovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi 

iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.. Statinio ir Darbų atsitiktinio žuvimo/sugedimo 
rizika Užsakovui pereina tik nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. 

16.2. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir 
kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto 
dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus 
Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 
užbaigimui.  

16.3. Darbų kiekių (apimčių) svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekių (apimčių) (ne 
didesnis nei 15 procentų nuo Sutarties kainos), kurie gali būti nustatyti Techninio projekto 
dokumentuose (sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) priskiriamas Rangovo atsakomybei ir 
rizikai. 
 

17. DRAUDIMAS 
17.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, privalo ne vėliau kaip 

per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį ir kitas draudimo sutartis, jei jos numatytos Sutarties Specialiosiose 
sąlygose. 

17.2. Rangovas per visą draudimo sutarčių galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja 
Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo galiojimą ir reguliarų draudimo 
įmokų mokėjimą. 
 

18. NENUGALIMA JĖGA 
18.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios 
Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė 
kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
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18.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet 
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat 
nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. 

18.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis 
neatsako. 

 
19. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA 

19.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip 
konfidenciali, kurią atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, 
turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo 
būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, 
vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma 
konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės 
(audito) ir valstybės institucijos.  

19.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, 
taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje 
nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies 
personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą 
konfidencialumo pasižadėjimą.  

19.3. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti 
laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas)“, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

19.4. Rangovas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos 
srityje, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo 
kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti 
su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų 
tvarkymą. 

19.5. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens 
duomenų apsaugos priemones (toliau – priemonės) ir užtikrinti asmens duomenų tinkamą 
tvarkymą ir saugumą. Priemonės turi būti tokios, kad būtų užtikrintas iškilusią riziką 
atitinkantis saugumo lygis. Užsakovui paprašius, Rangovas turi pateikti šių priemonių 
aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus. 

19.6. Rangovas nedelsdamas informuoja Užsakovą, jei nėra nurodymų dėl asmens duomenų 
tvarkymo konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus 
duomenų apsaugos teisės aktus.  

19.7. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą 
saugumo incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir 
nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie 
pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią 
informaciją. 

19.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent 
dėl to yra gautas išankstinis rašytinis Užsakovo sutikimas. Rangovas išlieka visiškai 
atsakingas Užsakovui, jeigu naujai pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar 
netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles. 

19.9. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos 
reikalavimai, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus 
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veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, informuoti 
kompetentingas institucijas apie esamą ir (arba) galimą asmens duomenų tvarkymo 
pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų tvarkymo auditą. 

19.10. Rangovas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. 
Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Rangovo darbuotojai, 
kuriems prieiga prie asmens duomenų yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, 
kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek, kiek to reikia Rangovo 
įsipareigojimams pagal šią Sutartį, įskaitant jos priedus bei visus kitus ją detalizuojančius 
susitarimus, vykdymui.   

19.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Rangovo 
prašo informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, Rangovas nedelsdamas informuoja 
Užsakovą apie tokį prašymą ir laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens 
duomenų tvarkymo. Rangovas negali perduoti ar bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens 
duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, trečiosioms 
šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo). 

19.12. Rangovas, sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą 
saugumo incidentą (duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir 
nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie 
pažeidimą, pranešti apie tai Užsakovui, pateikdamas visą su pažeidimu susijusią 
informaciją. 

19.13. Rangovas įsipareigoja neatlikti jokių kitų veiksmų, kuriais galėtų būti pažeidžiamos šios 
Sutarties nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.   

19.14. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokios 
Sutarties dalies ar Užsakovo pavadinimo rinkodaros tikslais. 

19.15. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo 
ar nutraukimo. 

 
20. GINČŲ SPRENDIMAS 

20.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos 
sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. 

20.2. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus 
sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.  
 

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
21.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties 

egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais 
klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

21.2. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 
suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

 
__________________________ 


